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Syllabus 

  

 
DESCRIPTION Le but de ce cours est de fournir aux étudiants une introduction et une vue d'ensemble de la 

gestion de projet avec des pratiques clés permettant de diriger, contrôler, suivre et réaliser un 
projet. Une série d'exercices est fournie tout au long du cours. De plus, les étudiants vont pouvoir 
réaliser des travaux de groupes sur des sujets associés à la gestion de projet et le métier du chef 
de projet.  

 
ORGANISATION PEDAGOGIQUE   

 
 

 Pré-requis  
Notions sur le management et la gestion en général. Notions en logistique et Supply Chains.   

 

 
Modalités de l’évaluation   

La note finale de l'examen est constituée de deux parties: 
 

Note finale = 30% Note Pratique + 70% Note Théorique 

 
1. Note Pratique : correspond à la moyenne des QCM et de.s cas d’études : 

1.1. QCM : Un QCM par session (ou ensemble de sessions) est prévu pour une durée limité (45min). 
1.2. Cas d’étude : En fonction de l'avancement, un ou plusieurs travaux de cas d’études sont fournis 

sur une durée limitée. Dans la mesure du possible le travail en groupes est requis pour 
chaque cas. Pour chaque travail, les étudiants doivent travailler en groupe puis 
présenter oralement leurs travaux. Un échange et partage de connaissances est mis en 
avant dans cette pratique. Ceci permettra de développer la partie attitude et savoir-être 
d’un manager de projets (chef de projets).   

2. Note Théorique : correspond à l'examen écrit à rendre/répondre par dépôt dans Moodle (ou un autre 
moyen convenu).  

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

ENSEIGNANT SAMIA CHEHBI GAMOURA, HDR PHD. & ING. 

CODE EMADLM11 CREDITS 9 ECTS 

NIVEAU MASTER – M2 CONTACT HOURS 16 H 

PROGRAMME M2 SUPPLY CHAIN MANAGEMENT SEMESTRE B 

UE UE 4 PLANIFICATION, PILOTAGE ET EVOLUTION DE LA SCM 

LANGUE FRANÇAIS MODE PRESENTIEL 

TITLE GESTION DE PROJET 
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Domaine cognitif 

- (niv. 4) analyser les besoins et les spécifications pour établir le plan d'un projet 
- (niv. 5) déterminer les risques projet et planifier leur intégration 
- (niv. 3) conduire un projet de l'idée jusqu'à la planification 
- (niv. 3) faire des diagrammes de planification (Gantt) 
- (niv. 3) faire des graphiques en lien avec l'analyse stratégique en décisionnel projet 
- (niv. 6) construire une démarche projet pour la résolution de problèmes 

 

Domaine affectif 

- (niv. 2) communiquer en équipe pour mieux gérer son projet 
- (niv. 2) coopérer en équipe dans un contexte d'un projet collaboratif 
- (niv. 2) participer au décisionnel et à la collaboration en équipe projet 

 

Bibliographie 
- Livre : ‘Project Management : Case Studies’ by Harold Kerzner. John Wiley & Sons, Inc. Editions.  
- Livre : ‘Project Management Workbook: A systems approach to Planning, Scheduling, and Controlling’ by 

Harold Kerzner. John Wiley & Sons, Inc. Editions.  
- Livre :  ‘Project Management Made Easy’ by Entrepreneur Press and Sid Kemp. 
- Livre : ‘L’essentiel de la Gestion de Projet’ by Roger Aïm. Les Carrés Editions. 
- Livre :  ‘Le grand livre de la gestion de projet : Méthodologie de Stucturation et de Gestion d’un Projet 

Industriel’ by Jean-Yves Moine. Afnor Editions. 
 

SUPPORTS PEDAGOGIQUES 
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CONTENU  

  


